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Abstract  
 
 
 
 
 
 
KIREBE´s company was presenting problems for 
the deficient managing of control of costs that was 
carried out in its constructive projects; that’s 
because, the practice directed was realized here, 
and look for deficiencies that this process had and 
to give them a solution. 
Part of this labour, was investigate on the 
procedures used by each of the departments and 
principally in circumstances that were involving 
the Cost department. As well as also, explore on 
the way of executing that the department of costs 
had at the moment.  
Principally, problems like mistake of 
instructives, programming of work, 
communication and the storage of information of 
requisitions, modifications and unforeseen 
situations, were found during the realized 
research and it was not allowing to conclude on 
the advance that project had.   
Therefore, by information found, it was possible to 
develop a new procedure of control of costs and 
an application computacional that was facilitating 
the obtaining of information; and in a consecutive 
way, they were serving for the posterior analysis 
on the advance of the project. 
  A suitable mechanism of control of costs 
adjusted to the way of working of the company, 
with communication and teamwork, is possible to 
achieve the success of the project and in 
consequence the company. 
 
Key words: Procedure of Control of Costs; Control 
of Costs. 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
Ante la problemática que presentaba la empresa 
KIREBE S.A por el manejo de control de costos 
que se estaba efectuando en sus proyectos 
constructivos, se realizó la práctica dirigida en 
sus instalaciones, con el fin de conocer las 
deficiencias que éste tenía y así darle una 
solución. 
 Para ello se investigó sobre los 
procedimientos empleados por cada uno de los 
departamentos y principalmente por las 
circunstancias que involucraban al departamento 
de costos. Así también, se indagó sobre la 
manera de laborar que tiene este último 
departamento.  
 Principalmente, algunos problemas como 
la falta de instructivos, programación de obra, 
comunicación y el almacenamiento de datos de 
requisiciones, modificaciones y situaciones 
imprevistas, fueron hallados durante la 
investigación realizada, los cuales no permitían 
concluir sobre el avance que tenía una obra 
determinada.  
 Por lo tanto mediante los datos 
encontrados fue posible desarrollar un nuevo 
procedimiento de control de costos y una 
aplicación computacional que facilite la obtención 
de datos y que de manera consecutiva, sirviera 
para el posterior análisis sobre el avance del 
proyecto. 
 Mediante un adecuado mecanismo de 
control de costos que se ajuste a la forma de 
trabajar de la empresa, de la mano con la 
comunicación y del trabajo en equipo, es posible 
lograr el éxito del proyecto y por ende, de la 
empresa. 
 
 
Palabras claves: Procedimiento de Control de 
Costos; Control de Costos.
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
El ámbito de la construcción contempla ramas de 
distinta índole; no obstante, el desarrollo de 
proyectos en su respectivo campo, coinciden que 
para lograr el éxito, se debe realizar y analizar el 
proceso constructivo por emplear; así como 
también, un plan de ejecución y control de la 
obra. Esto debido al alto grado de incertidumbre 
que se da en la construcción y que da como 
resultado que cada proyecto sea distinto de otro. 
 Un buen planeamiento y control de la 
obra, permitirá fiscalizar que su ejecución se 
efectúe de la manera más eficiente y económica. 
Por lo tanto, es necesario contar con un 
procedimiento de control, tanto de inspección de 
obra como de su avance. A pesar de que son dos 
controles distintos, están relacionados y juntos 
lograrán el éxito del trabajo. 
 Dada la importancia que contempla el 
control de costos, se llevó a cabo un 
procedimiento de Control de Costos para las 
obras constructivas que se desarrollan en la 
empresa constructora KIREBE S.A., cuya 
finalidad es procurar su correcto avance, según lo 
planificado y que, por ende, beneficiará a la 
empresa en cuanto a la mayor recepción de 
divisas y aumentará el prestigio de esta, al 
concluir el proyecto, en el tiempo determinado y 
con los estándares establecidos. 
 Se agradece al personal administrativo y 
operativo de la empresa KIREBE S.A, tanto por la 
información como por la ayuda prestada durante 
el desarrollo de este trabajo.  
Así también, se agradece al Ing. Juan 
Carlos Coghi, por las recomendaciones y en 
general por todas las contribuciones realizadas, 
para la conclusión exitosa de esta investigación.   
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente el mercado de la construcción 
amerita realizar obras con los recursos 
necesarios y en un tiempo mínimo; cumpliendo 
con las normas de calidad estándar y las pautas 
ambientales y de seguridad establecidas en el 
país. Aspectos como estos son importantes de 
considerar en el planeamiento  de ejecución  del 
proyecto, pues, hacen que una empresa 
constructora sea competitiva. 
  Estos factores deben ser controlados 
durante el proceso constructivo, con el fin de 
mantenerlos dentro de lo planificado. En cuanto a 
lo que a tiempo y a recursos se refiere, la técnica 
de control de costos es vital para velar que el 
consumo necesitado para realizar una actividad, 
se lleve a cabo en las cantidades adecuadas y en 
el momento preestablecido. 
El control de costos se puede definir 
como un mecanismo de verificación y corrección 
de un programa establecido desde el inicio, para 
guiar la ejecución de un proyecto.Su objetivo se 
logra mediante la recolección, procesamiento y 
análisis de la información  de la obra. 
 La constructora KIREBE S.A maneja 
proyectos de gran escala y debe prestar atención 
minuciosa en cada detalle con el fin de evitar la 
pérdida de dinero por descuidos innecesarios. 
Por ello, esta organización cuenta con un 
procedimiento de control de costos. No obstante 
este es  insuficiente, ya que propicia el 
desperdicio y el robo de materiales, el atraso en 
la entrega de obras y en general pérdidas para la 
empresa.  
Por la problemática que esta empresa 
presenta, se realizó la práctica dirigida en sus 
instalaciones, con el objeto de dar soluciones a 
dichos incidentes.  Dentro del desarrollo del 
proyecto, se hizo una investigación del manejo de 
los proyectos, las funciones de los departamentos 
y generalmente de las funciones del 
Departamento de costos. 
 Los resultados de la investigación 
mostraron las relaciones que el resto de los 
departamentos tenía con el equipo de costos, así 
como los problemas que tenía el mecanismo 
utilizado. La comunicación, la falta de instructivos, 
la falta de programación, el proceso de captación 
de datos en campo y la concientización de las 
partes involucradas en el desarrollo del proyecto, 
son parte de los obstáculos que el procedimiento 
contempla. 
 La solución que se presenta enmarca 
tanto un nuevo procedimiento como un programa 
de cómputo que facilite el ingreso de pedidos, 
requisiciones, modificaciones y avance de la 
obra. También permite recuperarlos mediante 
informes que serán utilizados mensualmente para 
su respectiva interpretación.  
El principal motivo por el cual se creó 
este programa de cómputo se debe a la ubicación 
y a la condición de los proyectos,  ya que, no 
existía conectividad a Intenet o simplemente era 
muy lenta. Por eso se utilizaban boletas de 
requisición de material, que no eran funcionales a 
la hora de obtener la información, dada la 
intensidad de los proyectos de la empresa. 
Para su desarrollo se partió de un 
presupuesto realizado en O4B (Open for 
Business), que sirvió de base de datos del 
software para utilizar en campo y que se realizó 
mediante el programa Access. Este tiene tablas 
vinculadas en Excel que con solo modificar los 
datos,  permiten el uso para futuros proyectos. 
 El encargado de costos del proyecto debe 
analizar los resultados obtenidos del programa 
con el fin de concluir sobre el avance de la obra, 
de acuerdo con lo que se planeo en el inicio, 
tanto en recursos como en tiempo. Y será 
decisión del grupo de trabajo tomar medidas que 
se ajusten o mejoren el desempeño del proyecto, 
cuando el caso así lo amerite y lo indique el 
informe del contralor de costos. 
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En las obras constructivas debe existir 
comunicación, orden y trabajo en grupo, ya que 
las acciones de uno benefician o perjudican las 
del resto. Por ello, las anomalías que afecten el 
correcto avance deben ser identificadas, 
anotadas y erradicadas.  
En general, lo que se espera con este 
nuevo procedimiento es verificar que el progreso 
del proyecto se realice conforme con lo 
planificado y se logre finalizar con éxito. Por lo 
tanto,  si se implementa en cada obra, vendrían a 
beneficiar la empresa, ya que se reducirían 
gastos al optimizar los recursos y los 
procedimientos constructivos. 
4  Desarrollo de una aplicación y procedimiento para Control de Costos de los proyectos constructivos de KIREBE 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de la administración de un proyecto, 
el control de costos es una herramienta 
fundamental que permite a un director de 
proyectos conocer el avance de la obra con 
respecto a lo supuesto en la fase de 
planeamiento y tomar decisiones en caso de 
existir desviaciones en el avance de la obra. Por 
ende, la conclusión de un proyecto en el tiempo 
calculado y con los recursos estimados, beneficia 
directamente a la empresa propietaria. 
La constructora KIREBE S.A se 
encuentra incursionando nuevamente en la 
construcción vertical, además de la horizontal. 
Ambas se realizan en gran escala y por ello es 
necesario innovar el procedimiento de control de 
costos existente, mediante la detección y solución 
de sus deficiencias, dentro de las cuales se 
presenta la organización del presupuesto, toma 
de decisiones de acabado y diseño, captación de 
datos, registro de modificaciones y la requisición 
de los materiales de la obra, que se realiza 
mediante boletas, debido a que por problemas de 
conectividad el uso del software “Open for 
Business” es limitado.  
Por estas y otras razones, se desarrolló 
un procedimiento adecuado  que relacione todas 
las características básicas para el control de 
costos y que cuente con un orden lógico, 
adecuado y eficiente, contemplando una serie de 
requisitos mínimos, responsabilidades de los 
diferentes departamentos y de los ingenieros 
responsables del proyecto. Es importante 
destacar que este mecanismo de control de 
costos se desarrolló al acoplar los requerimientos 
de los proyectos de KIREBE, con el fin de que 
cumpla de manera exitosa sus funciones, para 
que como se mencionó anteriormente, la 
empresa resulte beneficiada por el implemento de 
éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, este nuevo procedimiento de control 
de costos mejorará la captación de divisas y 
servirá para dar soluciones correctivas a los 
problemas que se presentarán en proyectos 
futuros. 
 
 
Objetivo General 
   
 Desarrollar una aplicación y un 
procedimiento para el control de costos 
para los diversos proyectos que se llevan 
a cabo en la empresa.  
 
 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar los procedimientos 
establecidos por los diferentes 
departamentos de la empresa necesarios 
para el desarrollo de los proyectos. 
 Conocer el funcionamiento de los 
proyectos de KIREBE. 
 Indagar el manejo de los proyectos.   
 Identificar limitantes que podrían darse al 
implementar el procedimiento para el 
control de costos y darles posibles 
soluciones. 
 Desarrollar un método de control de 
cambios de la obra, para identificar el 
costo de materiales y la mano de obra 
adicional, por éstas modificaciones. 
 Desarrollar  la aplicación computacional y 
su respectivo orar un manual de uso. 
 Crear un procedimiento para mejorar el 
control de costos de cada proyecto que 
se construya en la empresa. 
 Elaborar hojas de procedimientos para el 
control de costos de los proyectos. 
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Marco Teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para desarrollar del tema se realizó una 
investigación abarcando principalmente los 
contenidos de presupuesto y de control de costos 
mostrados respectivamente a continuación: 
 
 
Presupuesto y 
Programación 
 
El presupuesto y la programación de un proyecto, 
son la base primordial de un sistema de control 
de costos, debido a que se debe plasmar la 
manera de construcción, los materiales, el 
equipo, las herramientas y el personal idóneo 
para la ejecución de la obra. 
Un presupuesto es un plan de trabajo que 
tiene como misión cumplir las consideraciones 
previstas en este plan. Dentro de los tipos de 
prepuestos que se pueden utilizar para el 
desarrollo de un proyecto, se encuentran los 
siguientes: 
 
 
a. Presupuesto Unitario 
 
Se refiere al precio global de un elemento, y 
principalmente se utiliza para la gerencia, ya que, 
su modo de resumen se ajusta a las necesidades 
requeridas. 
 
 
b. Presupuesto Detallado 
 
Este sistema de presupuesto generalmente es el 
utilizado, pues se desglosa cada elemento por 
insumo, tanto de materiales, herramientas o 
equipo y mano de obra, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y planos constructivos. 
Por lo tanto, el proyecto es desglosado en detalle, 
lo cual permite ser utilizado en campo para 
solicitud de materiales y para el control de costos 
del mismo. 
Mediante un presupuesto detallado, la 
programación del proyecto es esencial, porque, 
permite guiar al ingeniero para que desarrolle las 
actividades con los recursos necesarios en el 
momento planeado. En caso contrario, permite 
justificar porque no se ejecutaron las tareas 
según el plan respectivo y así tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
 
 
Control de Costos 
 
La construcción en nuestro país se encuentra en 
una gran etapa y como todo proceso de 
producción no existe solamente una o pocas 
empresas dedicadas a su ejecución. Por este 
motivo por el cual, al existir competitividad en el 
mercado los proyectos además de contar con los 
estándares mínimos de calidad, deben realizarse 
con la cantidad necesaria de recursos, en el 
menor tiempo posible, contemplando aspectos de 
relevancia dentro de su desarrollo, como son la 
seguridad y el impacto sobre el medio ambiente. 
Estos y otros factores, resultado de la 
experiencia del equipo de ingeniería a cargo, 
pueden ser considerados mediante un  sistema 
de control de costos diseñado de acuerdo con las 
características del proyecto por ejecutar. De esta 
manera es posible competir dentro del mercado 
de la construcción, ya que, se contaría, con 
resultados óptimos a precios accesibles y con 
tiempos de entrega mínimos. 
Un sistema de control de costos se puede 
definir como un proceso de verificación y 
corrección del programa planteado para llevar a 
cabo un proyecto. A lo largo de este proceso se 
debe recolectar, procesar y analizar la 
información, con el fin de velar por el 
cumplimiento del plan inicial. 
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Dependiendo de la intensidad del 
proyecto y la forma de trabajar, el proceso de 
control de costos puede variar, es decir, existen 
distintas formas de realizar un control de costos 
exitoso. No obstante, Shillinglaw, en “Análisis y 
Control”, define 4 técnicas interrelacionadas para 
el control, de un proyecto: 
 
 
a. Control mediante el 
planeamiento  
 
Según el autor, esta técnica es la más eficaz para 
el control en un proyecto, porque, se basa en la 
determinación de todo lo necesario para poder 
llevar a cabo la obra, según el calendario  de 
ejecución, en el momento y con los recursos 
oportunos. También se toman decisiones de la 
forma como se operará todo el proyecto, con el 
fin de poder plasmarlo dentro de un presupuesto, 
el cual deberá tener la duración total de la obra. 
El control de costos es un proceso que 
inicia desde la etapa de planeamiento de una 
obra, ya que, desde esta fase se debe 
contemplar una serie de elementos que afectan 
directamente su desarrollo. 
En esta etapa es fundamental, el 
desarrollo una programación adecuada, que 
permita ejecutar la obra de la mejor manera y con 
la cantidad de recursos necesaria, en el tiempo 
de ejecución programado. Para ello es vital 
contar con un presupuesto detallado que se 
ajuste a los planos, especificaciones técnicas y 
consideraciones especiales del proyecto; así 
también, se debe contar con la programación 
general de la obra para comparar su avance real 
con lo teóricamente establecido. 
 
 
b. Control mediante la 
dirección y supervisión 
 
Este control lo define el autor como el proceso 
interrelacionado de dirección, coordinación y 
supervisión, es decir, que la obra se desarrolle de 
acuerdo con los procedimientos y programas 
establecidos; por ello, Shillinglaw lo denomina 
como el control directo. 
El equipo de operaciones es el 
encargado del buen funcionamiento del proyecto, 
ya que, es el que toman las decisiones del 
proceso del avance. No obstante, existe la parte 
de inspección, que se encarga de valorar dicho 
progreso y dependiendo de la empresa, esta 
inspección se puede dividir en dos: la parte 
operacional y la parte administrativa, que a pesar 
de segregarse deben estar relacionadas, pues 
una depende de la otra. 
La parte de inspección operacional se 
encarga de velar para que los procedimientos 
constructivos de la empresa se cumplan, así 
como las modificaciones que se presentan 
durante el proceso constructivo. 
La parte administrativa, debe cuidar que 
lo presupuestado y programado se cumpla según 
el programa inicial. De manera contraria debe 
investigar cuales son las causas o circunstancias 
que provocaron desajustes; así también, se debe 
encargar de encaminar nuevamente la trayectoria 
hacia lo programado, y de esta manera lograr los 
objetivos iniciales. El contralor de costos es el 
encargado de inspeccionar el avance del 
proyecto. 
 
 
c. Control mediante la 
respuesta de retroacción 
 
En este caso, la observación y el análisis del 
rendimiento, evidencian las diferencias 
observadas entre lo real y lo planificado. El uso 
de informes de lo estas comparaciones, muestran 
los posibles problemas a investigar y sirve para 
proponer soluciones adaptables y correctivas; es 
decir, se busca mejorar en el proceso 
constructivo. 
En la etapa constructiva, el control de 
costos tendrá la función de verificar el 
cumplimiento del presupuesto detallado, en el 
tiempo programado, mediante el proceso 
continuo de recolección, procesamiento, archivo y 
validación de datos, como menciona Aguilar en 
su informe final de práctica “Control de Costos en 
Edificios (1984). 
Durante esta recolección de datos, se 
debe utilizar un mecanismo que permita obtener 
dichos datos, que luego serán procesados y 
analizados con el fin de concluir en el 
funcionamiento del sistema.  
Generalmente, se utiliza un sistema de 
entrada y salida del material, toma de 
rendimientos de materiales y mano de obra,  
inventarios de bodega y cuantificación de 
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modificaciones en campo.  Esta información 
procesada sirve para comparar con la 
información programa para el proyecto.  
 
 
d. Control mediante el avalúo 
 
Este control también se realiza mediante la 
medición en campo, y a partir del desempeño que 
se encuentre, el administrador o director del 
proyecto puede ofrecer recompensas monetarias 
o de otra índole, e inclusive castigos No obstante, 
el sistema de medición debe ser acorde con cada 
tarea, debido a que muchas de ellas no se 
pueden cuantificar o simplemente su alcance es 
limitado. 
Es importante tomar medidas que 
solucionen bajos rendimientos y motivar al 
personal en ocasiones cuando el desempeño sea 
excelente; esto con el fin de lograr el plan inicial. 
En cualquier proyecto estas técnicas se 
deben interrelacionar, ya que mediante el 
suministro de información correcta, se puede 
conocer el avance general de la obra y se deben 
tomar decisiones alternas en caso de ser 
necesario.   
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La práctica dirigida se llevo a cabo en la 
constructora KIREBE S.A, fue supervisada por el 
ingeniero Manuel Cubillo Díaz, durante los meses 
de agosto y setiembre del año en curso. 
Inicialmente se investigó sobre el tema en 
textos y tesis relacionadas con el tema, con el fin 
de tener un fundamento en el cual se pudieran 
basar las soluciones de los problemas presentes 
en el actual procedimiento de control de costos. 
Con el fin de conocer sobre las funciones 
que tenía el Departamento de Costos, se habló  
con el jefe y con los demás encargados de llevar 
el control de costos de los proyectos, para crear 
el diagrama de ejecución que hasta el momento 
se venía utilizando y que permitió conocer las 
deficiencias tanto que el personal indicaba, así 
como las que a criterio estaban afectando. Al 
mismo tiempo, se indagó sobre la manera de 
proceder de los distintos departamentos de la 
empresa y la influencia que cada uno tenía sobre 
el Departamento de Costos. En esta parte se 
determinó las dificultades que presentaba el 
actual procedimiento de control de costos desde 
la etapa inicial de presupuestos y toma de 
decisiones que competen tanto al departamento 
como al resto de equipos de trabajo de la 
empresa.  
También fue necesario realizar visitas a 
los proyectos que se encontraban en 
construcción, principalmente Vía Nova, Almería y 
Villas de Valencia. Durante estas inspecciones se 
habló con maestros de obra, jefes y asistentes de 
bodega, ingenieros residentes y directores de los 
proyectos, primordialmente para evaluar la 
importancia que le daban al control de costos y 
sobre la manera como se estaba llevando a cabo 
en cada obra. El mayor problema encontrado en 
campo, fue la requisición del material del 
proyecto, debido a los problemas de conectividad 
a Internet que se presentaba en los sitios; por lo 
tanto, la requisición de los insumos se realizaba 
de forma rudimentaria mediante boletas;  que 
además de perderse, no permiten la obtención de 
datos para su posterior análisis.  
Mediante los resultados de la 
investigación realizada, fue posible desarrollar un 
procedimiento de control y una aplicación 
computacional, que contempla todos los datos 
necesarios para realizar análisis de los gastos 
incurridos en el proyecto, para un período dado y 
que permita guiar al encargado de la obra en el 
manejo de los gastos del proyecto, para 
mantenerse dentro de las consideraciones 
iniciales establecidas. Es importante destacar que 
fue posible crear un método para el control de las 
modificaciones que se realizan en la obra. 
Como parte del procedimiento se crea un 
manual de uso del programa desarrollado, 
dirigido tanto a los contralores de costos como al 
personal de bodega del proyecto. Con este 
sistema, se espera recaudar la información  diaria 
y mensual que permitirá evaluar el avance del 
proyecto, y que luego será interpretada por los 
contralores de costos y los encargados de la 
obra. 
Así también se hicieron  los nuevos 
procedimientos para presupuestos y control de 
costos para el sistema de Gestión de Calidad, los 
cuales se llevarán a cabo en el departamento 
correspondiente de la empresa. 
Dentro de las herramientas empleadas,  
se pueden destacar libros de texto, documentos 
de la empresa, manuales de Access, las 
herramientas de Microsoft Office y el programa 
O4B. 
A través de la información recaudada y 
de las herramientas utilizadas, se realizó el nuevo 
procedimiento de control de costos de la empresa 
constructora KIREBE S.A. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
Situación Actual 
 
 
Anteriormente, la empresa contaba entre sus 
departamentos el de Presupuestos y el de Control 
de Costos. Ambos trabajaban independientes y la 
forma de desenvolver sus funciones, no permitía 
evidenciar, solucionar y evitar ciertos problemas 
que se dan en los proyectos. No obstante, debido 
al cambio de personal y a la necesidad de 
mejorar, se tomó la decisión de unificar dichos 
departamentos. 
El nuevo Departamento de Control, trata 
ahora de innovar sus procedimientos, con el fin 
de que la información que se plasma en los 
presupuestos sea justificada con lo que se 
observa en campo, y al mismo tiempo, que 
permitan controlar cada proyecto desde su inicio. 
 A continuación se muestran las 
funciones del resto de los departamentos y su 
relación con el nuevo Departamento de Costos. 
 
 
CUADRO 1.  FUNCIONES Y RELACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
KIREBE CON EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE COSTOS 
 
Departamento Funciones Relación 
 Diseño 
Desarrollar y distribuir el escenario arquitectónico del  
proyecto En el caso de que haya 
modificaciones 
estructurales dadas por 
órdenes de cambio o 
por solicitud del cliente, 
debe preparar los 
planos necesarios para 
el cálculo posterior de 
dicho cambio  
Contactar empresas para el diseño estructural, 
electromecánico y urbanístico del proyecto 
Definir  acabados arquitectónicos del proyecto. 
Tramitar permisos de construcción  
Hacerse cargo de modificaciones estructurales y/o 
arquitectónicas  solicitadas. 
Ventas y 
Mercadeo 
Tomar decisiones de acabados, estrategias de 
ventas, mercadeo y precios de los condominios. 
Deben tenerse en claro 
los acabados con los 
que contarán las áreas 
comunes del proyecto,  
con el fin de ser 
considerado dentro del 
presupuesto. Así 
también se deben 
definir las tareas 
posibles por acreditar y 
de esta manera evitar 
malos entendidos con 
Realizar un manual del cliente 
Dar seguimiento al proceso de construcción de los 
condominios. 
Tramitar modificaciones solicitadas por el cliente. 
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los clientes. 
Proveeduría 
Negociar con los diferentes proveedores  Enviar los materiales 
socilitados del proyecto. Despachar los pedidos de materiales a los proyectos 
Contabilidad 
Cancelar las facturas de proveedores Pago de planillas de 
mano de obra, según el 
avance del proyecto y 
presentar un informe de 
pago mensual. 
Pago y control de las planillas 
Cobro y pago por compras de los condominios 
Control general de los gastos de la empresa. 
Operaciones 
Desarrollo de la obra de acuerdo con las 
especificaciones técnicas  y los planos constructivos 
Informar al encargado 
de costos, sobre las 
órdenes de cambio, o 
imprevistos no 
contemplados en el 
presupuesto.1 
En caso de modificaciones  estructurales o 
arquitectónicas, el ingeniero a cargo debe informar a 
sus superiores y anotarlo en la bitácora del proyecto 
                                                 
1 Cuadro 1 elaborado en Mircrosoft Office Excel 2003. 
 
 
a. Situación en Presupuestos 
 
En la etapa de presupuesto, se cuentan con la 
información de los presupuestos anteriores y con 
las herramientas manuales y digitales que 
permiten su desarrollo, según la etapa en la que 
este se encuentre. 
En KIREBE, se dispone de un sistema de 
computación conectado en red a través de un 
servidor, ya que su principal herramienta es el 
Open for Bussines (O4B), cuyas aplicaciones 
permiten unificar la información de todos los 
departamentos de oficina. 
El O4B permite entre otras funciones el 
desarrollo de un presupuesto. No obstante, se 
debe contar con los respectivos insumos de las 
actividades que forman una obra; para ello,  se 
cuenta con planos impresos y digitales de un 
proyecto dado para recaudar la información 
detallada de cada elemento. 
La estructura principal con la que se 
maneja el O4B es la que se muestra a 
continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estructura principal de presupuestos utilizada en el O4B. 
2
                                                 
2 Figura 1 elaborado en Mircrosoft Office Power Point 2003
 
Detalle 
Tarea 
Actividad 
Obras-Modelo 
Proyecto 
Desarrollo de una aplicación y procedimiento para Control de Costos de los proyectos constructivos de KIREBE 11 
Con los planos existentes, se realiza la 
memoria de cálculo del proyecto en estudio. 
Inicialmente se recolecta información, ya sea, 
mediante el método manual, utilizando el 
escalímetro (digital o regla), o con el programa 
AUTOCAD.  
Los datos igualmente son procesados, 
por medio de hojas y calculadoras o  a través de 
hojas electrónicas de EXCEL, que simplifican el 
cálculo siempre y cuando cumpla con las 
características bajo las cuales fue creada. 
Otras aplicaciones computacionales, con 
las que se cuenta, son toda la gama de 
programas Microsoft Office, Adobe Reader, 
Internet, entre otros. Así también se dispone de 
los implementos de oficina necesarios. 
El siguiente esquema resume los 
implementos existentes: 
 
 
Figura 2. Implementos utilizados para realizar presupuesto. 3 
                                                 
3 Figura 2 elaborada en Mircrosoft Office Word  2003 
 
Mediante dichas herramientas se 
desarrolla el presupuesto de un proyecto, 
siguiendo una serie de pasos que dependen de la 
etapa en la que éste se encuentra, como se 
muestra a continuación: 
 
CUADRO 2. PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO EMPLEADO EN KIREBE. 
Etapa Procedimiento 
Preliminar 
1. Gerencia solicita, presupuesto preliminar. 
2. Se solicita plano de distribución del proyecto. 
3. Se definen las etapas de construcción del proyecto. 
4. Se determinan áreas de construcción. 
5. Mediante información de otros proyectos, se determinan precios por 
m². 
6. Se proyecta el precio del proyecto mediante las áreas determinadas 
y los precios/ m² determinados. 
7.Se realiza reunión con gerencia para dar el precio preliminar 
Detallado 
1. Se solicitan planos detallados digitales e impresos 
2. Revisión de planos y aclaración de dudas. 
3. Inicio de cálculo detallado de materiales por actividad. 
4. Cotización de actividades, fuera del alcance de la empresa. 
5. Ingreso de datos en el O4B. 
Herramientas 
Planos digitales o impresos 
Implementos de oficina 
Aplicaciones 
Computacionales 
•O4B 
•Microsoft Office 
•AutoCAD 
•Adobe  Reader 
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6. Reunión con el director del proyecto, para definir maquinaria, equipo 
y precios de mano de obra. 
7. Cierre y aprobación del presupuesto detallado por la gerencia. 
4 Cuadro 2 elaborada en Mircrosoft Office Excel  2003 
b. Situación en Control de  
Costos 
 
Debido a la unificación del departamento de 
presupuesto y control de costos, se asignaron los 
proyectos entre el personal del departamento; por 
lo tanto, se cuenta con los mismas herramientas 
que en la etapa de presupuesto.  
Sin embargo, el O4B es la principal 
herramienta con la que se dispone, pues, al 
contar con la base de datos de un presupuesto 
detallado de una obra  y debido a las aplicaciones 
que este programa tiene, se pueden obtener 
informes de diferente índole y con diferente 
grado, según se necesite, como son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Informes que procesa el O4B. 
5 Figura 3  elaborada en Mircrosoft Office PowerPoint  2003 
 
Existen otras funciones que el programa puede 
realizar, sin embargo, por falta de conocimiento,  
la información procesada y por ende obtenida es 
limitada. 
Además de los informes que dicho programa 
puede preparar, las visitas a cada proyecto son 
un mecanismo  de gran ayuda, ya que de esta 
manera es posible corroborar datos considerados 
en el presupuesto.  Así también, se deben 
verificar las modificaciones que se realicen en 
obra y que se solicita en un momento dado. 
Actualmente, el proceso de control de costos 
de un proyecto generalmente contempla los 
siguientes pasos: 
 
 Reunión con el jefe de bodega y con el 
ayudante, para explicar el proceso de 
requisición de materiales. 
 Dos visitas semanales al proyecto para 
realizar la medición de rendimientos de 
las actividades establecidas y conocer los 
cambios de paquetes constructivos. 
Estos se definen como un grupo de 
tareas que al mismo tiempo están 
constituidas por sus respectivos insumos 
y las cuales  conforman el presupuesto 
de una obra determinada y se utilizan 
para la solicitud y requisición de 
materiales, a la hora de la construcción 
de la obra. 
 Modificación de paquetes en el 
presupuesto original. 
 Realizar una comparación de lo 
presupuestado frente a lo facturado, para 
cada proyecto; según lo solicite la 
gerencia. 
 Presentar un informe de dicha 
comparación a gerencia. 
 
Problemas presentes  
 
En la etapa de un presupuesto detallado 
principalmente se encuentran los siguientes 
problemas: 
Informes O4B 
Informe General 
Informe de insumos 
Informe de familias y subfamilias 
Informe de materiales facturados 
Informe de materiales  
requisados 
 
Informe de mano de obra pagada 
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 Los pormenores de planos constructivos 
no se encuentra al 100 %. Con el fin de 
no retardar el proceso de un presupuesto 
desglosado, se ha optado por trabajar 
con la información existente, haciendo la 
salvedad de las suposiciones realizadas y 
de la información utilizada para la 
ejecución de los cálculos. 
 No existe una definición exacta sobre las 
posibles actividades a cotizar. De 
acuerdo con la intensidad de la obra, se 
debe definir cuales actividades del 
proyecto se van a subcontratar, con el fin  
de tener un control más preciso del 
proyecto. No obstante, estas decisiones 
no se toman en el momento indicado, de 
manera que quedan a criterio del 
departamento lo que posiblemente se 
vaya a cotizar. 
 Al solicitar cotizaciones, muchas veces el 
tiempo de respuesta es excesivo. Por la 
falta de decisión sobre lo que se vaya o 
no a subcontratar, muchas ellas no se 
solicitan a tiempo; en otros casos el 
período de respuesta de las empresas 
participantes es muy prolongado. 
Así también, un motivo 
fundamental es la inexistencia de un 
procedimiento correcto en la solicitud de 
la información y en la respuesta ante la 
recepción de la oferta; por lo tanto, varias 
compañías pierden el interés, pues, 
consideran el trabajo realizado como una 
perdida de tiempo y de recursos. Como 
resultado, tardan mucho en enviar la 
información solicitada o simplemente no 
participan. 
 No se encuentran bien definidas las 
etapas constructivas. La gerencia, junto 
con el respectivo director de proyecto, 
debe establecer  con cuales de ellas se 
va a contar, de manera que se pueda 
realizar así el presupuesto, tanto 
preliminar como detallado. No obstante, 
debido a la falta de comunicación, estas 
no se definen con tiempo, lo que provoca 
pérdidas en la etapa de presupuesto. 
 No existe la adecuada comunicación 
sobre aspectos relevantes en el proyecto, 
generalmente con lo que se refiere a los 
acabados que se van a manejar, lo cual 
puede influir gravemente en su precio 
total. Estos rubros usualmente son de 
relevancia dentro del monto total de la 
obra; además,  los precios deben 
concordar con la calidad de los productos 
que se le ofrecen al cliente. 
 No existe un orden adecuado en el 
ingreso de la información del 
presupuesto. Los datos asociados con 
cada actividad de un proyecto no cuentan 
en la actualidad con el orden adecuado, 
ya que, estos son utilizados para solicitar 
el material en campo (Ver anexo 1). 
Actualmente, la fase de control de costos 
contempla varios errores, porque, no se ha 
establecido un procedimiento correcto en la toma 
de datos. 
A pesar de que el contralor de costos 
realiza visita a los proyectos, éstas no son de 
gran ayuda, ya que principalmente, son 
empleadas para: 
 La corroboración de datos de 
presupuesto. 
 Tomas de rendimientos de material y/o 
mano de obra.  
 Conocimiento y verificación de los 
cambios de paquetes solicitados por los 
encargados. 
Dentro de las suposiciones realizadas 
dentro del presupuesto de una obra, muchas 
pueden ser corregidas o comprobadas con las 
visitas a campo. Así también, se corroboran 
rendimientos de material y de mano de obra. 
Al dar inicio un proyecto, la solicitud de 
materiales se realiza mediante el presupuesto 
detallado anteriormente establecido, no obstante, 
existen circunstancias por las que se deben hacer 
modificaciones dentro de los paquetes, con el fin 
de que llegue correctamente el material solicitado 
a campo. El siguiente esquema ejemplifica los 
factores que podrán afectar el proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio 
solicitado 
por la 
gerencia 
 
Cambios en 
diseños  
 
Errores de 
presu-
puesto 
 
Cambio 
solicitado  
por cliente 
 
Materiales  
en Bodega 
 
Solicitud  
de material 
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Figura 4. Aspectos que afectan la solicitud de material mediante un 
presupuesto detallado. 
 
6 Figura 4 elaborada en Mircrosoft Office PowerPoint 2003 
Cualquiera que sea el motivo de la modificación, 
esta debe ser justificada; sin embargo, no existe 
ni el procedimiento ni el formato para la ejecución 
de los cambios. Por ejemplo, para cambios de 
diseño o errores de presupuesto, estos solamente 
se solicitan al encargado de costos del proyecto y 
quien  se encargará de realizar el cambio.  
Si hubiera modificaciones solicitadas por 
el cliente o debido a cambios en el diseño 
(arquitectónico, electricomecánico y/o estructural) 
generalmente, no existe comunicación entre los 
ingenieros o el personal de diseño con el 
personal del departamento de costos. Es decir, 
dichos cambios son aprobados por el director del 
proyecto para llevarse a cabo, pero no se 
comunicaban al contralor de costos respectivo.  
Esto implica un error fundamental, ya 
que, no se están contabilizando dichos cambios, 
debido al procedimiento que se lleva a cabo. Es 
decir, estos cambios implican un gasto o un 
ahorro en un proyecto; pero al no ser medidos, ni 
comparados, se cuenta con una información 
desaprovechada que podría ayudar a tomar 
decisiones en su beneficio o en futuros proyectos. 
Otro aspecto que afecta en el control de 
costos de los proyectos de KIREBE, es que no 
existe una interrelación de información. Este 
problema se incrementa debido a que el O4B es 
un programa que se encuentra conectado en red 
y en algunos proyectos no hay servicio de 
Internet o simplemente es muy lento. Por este 
motivo, el proceso de requisición solo se realiza 
de forma rudimentaria a través de talonarios de 
requisiciones, siendo fácil que se pierdan, se 
ensucien y todo resulte en trabajo perdido, 
porque este material no es utilizado. 
Como parte del trabajo de costos, según 
lo solicite la gerencia o el director de proyectos, 
se realiza una comparación de lo facturado a 
proveedores, pago de planillas y contratos, frente 
a lo presupuestado del proyecto, inventario y al 
avance de obra. A pesar de que es parte de la 
información necesaria para el control, no es 
suficiente, ya que, se está dejando de lado lo 
gastado realmente en campo; además debe 
haber cierta frecuencia en la ejecución de estas 
mediciones, acompañadas de un informe de 
evaluación del proyecto. 
Parte de la problemática presente en 
KIREBE es la poca importancia que se le ha dado 
al tema de control de costos; de manera que se 
debe crear conciencia en todas las partes que 
intervienen, (directa o indirectamente), en  el 
proceso de costos de cualquier proyecto. 
 
Solución Propuesta 
 
Según los problemas encontrados, la propuesta 
para la solución de éstos es la formulación de un 
procedimiento de control de costos que tome en 
cuenta las diferentes ramas que lo afectan y que 
permita procesar, de la mejor manera, toda la 
información recaudada mediante nuevos 
instructivos. 
Estos instructivos deben ser cumplidos 
por el personal de los diferentes departamentos 
de la parte administrativa (según afecte), como 
también por los ingenieros, bodegueros, 
ayudantes de bodega y por el encargado del 
control de costos del correspondiente proyecto; 
es decir, se debe realizar un trabajo en equipo, ya 
que, el buen funcionamiento del proyecto 
depende del trabajo de varios y de la información 
que cada uno aporte. 
Como parte de este procedimiento esta la 
creación de formularios para cumplir con el nuevo 
procedimiento de control. Así también, la creación 
del programa de cómputo que facilite la 
recolección de información en el campo. 
 Este programa tendrá como función 
requisar el material necesario para realizar la 
obra, de acuerdo con el nuevo esquema de 
paquetes, planteado para el  proyecto. 
 Al tener este programa en la bodega, se 
permitirá ingresar el material solicitado al instante; 
evitando el uso de los talonarios de requisiciones 
que fácilmente se pierden y disponer en cualquier 
momento el dato de material en campo al día. 
 Este proceso deberá contemplar los 
diferentes niveles de comparación que se deseen 
en los informes y en la frecuencia correcta para 
mantener el control de un proyecto. 
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 A continuación se desarrollará paso tras 
paso la solución determinada, dados los 
problemas encontrados. 
 
Procedimiento Propuesto 
 
Con el fin de realizar un procedimiento que se 
acople a las necesidades de los proyectos de 
KIREBE,  es importante contemplar el siguiente 
esquema, donde se especifican los principales 
aspectos que debe manejar el sistema de control 
de costos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Aspectos relevantes en un Control de Costos. 
 
7 Figura 6 elaborada en Mircrosoft Office PowerPoint 2003 
Control de Costos 
Presupuesto Detallado 
Programación del Proyecto 
 
Factura de Material Solicitado 
 
Requisición de Material 
 
Pago de Mano de Obra por avance real. 
 
Modificaciones de paquetes 
 
Inventario de Bodega 
 
Informe comparativo del avance del proyecto. 
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Considerando el esquema anterior y de acuerdo 
con la teoría expuesta, la etapa inicial del 
presupuesto es primordial, motivo por el cual se 
describe el procedimiento para la realización de 
los presupuestos de la empresa: 
 
CUADRO 3. NUEVO PROCEDIMIENTO PARA PRESUPUESTOS 
Funcionamiento Requisitos 
1. Realizar presupuestos preliminares, según lo 
solicite  la gerencia.  
Reunión con el gerente y el director del proyecto para 
definición de las etapas constructivas y discutir sobre 
aspectos relevantes del proyecto. 
Se llevará  a cabo con base en los proyectos 
construidos, por área de construcción. 
Se realizará según las etapas constructivas y  las 
especificaciones establecidas para el proyecto. 
2. Reunión con el departamento de ventas para la 
definición de marcas y precios de acabados. 
Reunión con la gerencia para definir los precios del 
play ground y accesorios de casa club y/o área 
deportiva. 
Se debe indicar si existe algún convenio con una 
empresa o si se desea cotizar con alguna en especial 
3. Reunión con el encargado del paisajismo del 
proyecto. 
Solicitar con dibujo el plano arquitectónico de la 
infraestructura del proyecto, para realizar el diseño 
3. Reunión con el encargado de diseño. 
Entrega de planos digitales e impresos 
Entrega de guía descriptiva, de especificaciones de 
acabados arquitectónicos 
Especificación de existe un convenio especial para la 
ejecución de alguna actividad en especial 
Aclaración de detalles de los planos, en la fecha de 
entrega. 
4.Cotizar las diferentes tareas acordadas con 
gerencia 
Preparar el juego de planos digitales para las 
respectivas compañías invitadas a participar. 
Enviar formato de solicitud de información 
Recibida la oferta, se debe dar respuesta a la 
empresa, en los próximos 3 días hábiles. 
5.Cálculo a detalle de todo el proyecto 
Se debe contar con memoria de cálculo, ya sea digital 
o impresa. 
Se debe indicar cualquier suposición tomada en el 
cálculo. 
Se deben realizar por escrito, las consultas de diseño. 
7.Ingreso de presupuesto detallado en O4B 
Se debe contemplar el nuevo formato de ingreso (Ver 
Apéndice 1) 
Todas las actividades deben contener sus 
respondientes detalles 
Crear prototipos y obras, para ingresar los datos de 
pagos 
8. Cierre de presupuesto con gerencia. Preparar  y presentar el presupuesto general y 
detallado para presentarlo a la  gerencia. 
8 Cuadro 3 elaborada en Mircrosoft Office Excel 2003 
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Concluida la etapa de presupuesto con su 
respectiva programación se puede iniciar la etapa 
de control de costos del proyecto que, de acuerdo 
con la investigación realizada sobre la manera de 
trabajo de la empresa se puede resumir en el 
siguiente cuadro (Ver Apéndice 2): 
 
CUADRO 4. NUEVO PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE COSTOS* 
Funcionamiento Requisitos 
1. Entrenar al bodeguero en cuanto al recibo o 
salida de material y realización de inventario 
Dar soporte a la nueva aplicación computacional 
para el registro de los materiales 
Llevar control de entrada y salida de los materiales. 
Explicar el proceso de inventario de bodega. 
Observar las irregularidades en bodega. 
2. Cálculo y registro de las modificaciones de obra 
solicitadas por los cliente.  
El asesor de modificaciones debe notificar solicitud 
de cambio. 
Se debe tramitar dicha modificación con el nuevo 
formato. (Ver Apéndice 3) 
El cálculo de la modificación se debe realizar según 
las especificaciones del asesor y/o de acuerdo con 
los planos para dicha actividad. 
El asesor debe indicar el porcentaje de ventas, para 
el respectivo cobro al cliente. 
El cobro debe ser realizado por el agente de cobro y 
pago; no obstante el asesor de modificaciones debe 
informar sobre este trámite. 
El encargado de costos debe llevar control de las 
modificaciones realizadas por obra. 
3. Cálculo y registro de órdenes de cambio.  
En caso de ser aceptada la solicitud de cambio (con 
su respectivo formulario), se debe informar al 
encargado de costos para su respecto cálculo y 
análisis en cuanto a tiempo y costo.(Ver Apéndice 4) 
Es necesario contar con los planos anexos por 
efecto del cambio, para ejecutar los cálculos o las 
especificaciones respectivas del caso. 
Cada orden de cambio debe ser registrada por el 
encargado de costos. ( Ver apéndice 5) 
4. Recolectar información del inventario físico y de 
requisición de materiales.  
Realizar un inventario cada dos meses con el fin de 
corroborar el inventario teórico.(Ver anexo 4) 
Con la nueva aplicación se realizarán cortes 
mensuales con el fin de conocer el material pedido a 
la fecha. 
5. Modificaciones por errores de presupuesto 
En las visitas a campo, corroborar tareas del 
presupuesto  y modificaciones de paquetes por 
errores de presupuesto.(Ver Apéndice 6 y anexo 5) 
6. Realizar un informe mensual del avance del 
proyecto con respecto a lo programado. (Ver 
apéndice 7) 
Se debe contar con la programación del proyecto 
con el fin de evaluar el avance real del proyecto y 
tomar medidas correctivas si el caso lo amerita. 
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Este se debe realizar mensualmente con el fin poder 
comparar la información. 
Se debe solicitar mensualmente con contabilidad el 
pago de mano de obra directa, subcontratos y 
contratos, pagados según avance, en el período 
requerido. 
* Ver anexos 2 y 3. 9 Cuadro 3 elaborada en Mircrosoft Office Excel 2003 
Programa para Control de 
Costos 
 
 
 
Debido al problema de canalización de datos que 
existe en los proyectos por falta de conectividad a 
intenet, fue necesario crear una aplicación 
computacional que permitiera tanto el registro 
como la obtención de datos. Estos serán 
utilizados para llevar el control mensual del 
proyecto y de esta manera relacionar el avance 
real con los gastos incurridos, según el tiempo de 
construcción de la obra. 
 Se partió de un informe detallado del 
presupuesto Montesol, del programa O4B, que 
sirvió como la base de datos del nuevo programa. 
Este se realizó en el programa ACCESS y se 
encuentra vinculado con tablas en EXCEL, que 
permiten la modificación de los datos para futuros 
proyectos. 
 Este software va dirigido para el personal 
de bodega y para los encargados del control de 
costos, ya que son los autorizados de velar por 
que los recursos existentes se distribuyan de 
acuerdo con el planeamiento inicial.  
 
Modo de Uso 
 
La interfase inicial muestra varios vínculos, que 
principalmente se dividen en el registro de datos y 
en los informes generales del proyecto. Cada uno 
de ellos cuenta con botones asociados 
dependiendo del registro o informe que se desee 
acceder. 
  
Desarrollo de una aplicación y procedimiento para Control de Costos de los proyectos constructivos de KIREBE 19 
 
 
Figura 7. Interfase inicial de aplicación de Control de Costos. 
10 Figura 7 elaborada en Paint 
 
Como se observa existen cinco botones 
para el ingreso de datos: presupuesto, 
requisición, bodega, modificaciones y avance de 
obra. En el caso de los informes hay dos botones 
los cuales tienen asociados varios informes a 
ellos y los cuales se tratarán más adelante. 
Opción Presupuesto 
 
 
El botón presupuesto muestra los datos ligados a 
cada obra del proyecto, a pesar de que se 
pueden agregar insumos a cada tarea, esta 
opción se bloqueó con el fin de evitar cambios en 
el presupuesto original. Por lo tanto, este solo 
muestra las actividades, tareas y detalles 
respectivos, según la obra elegida.  
 Así también en la página que despliega, 
existe un botón, que muestra un informe del 
presupuesto de la obra seleccionada.  
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Figura 8. Página del Presupuesto de Obra 
11 Figura 8 elaborada en Paint 
 
Opción Requisición 
 
Esta opción sirve para requisar materiales por 
tarea, de acuerdo con la obra seleccionada. Se 
deben ingresar la fecha y la cantidad solicitada en 
campo, pero esta no debe superar la cantidad 
establecida por el presupuesto. Cada cambio que 
se realice se debe guardar. 
 El botón “Requisición de Material”, que se 
encuentra dentro de esta hoja de ingreso de 
datos, imprime el informe de requisición de 
materiales por obra seleccionada; para concluir la 
impresión se debe ingresar la fecha en la que se 
requisó el material; este cuenta con un campo 
para que el encargado firme la requisición 
realizada. 
 Es importante mencionar que dentro de la 
lista de detalles se encuentra la mano de obra 
necesaria para realizar la tarea respectiva. No 
obstante, para este caso no se debe ingresar 
ningún valor, pues, la cantidad  de mano de obra 
pagada será efectuada por el ingeniero residente 
y ésta se relacionará con el avance real medido 
en campo. 
 A continuación se muestra la hoja de 
Requisición de materiales y el respectivo informe 
desplegado al hacer clic en el botón Requisición 
de Material.  
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Figura 9. Ingreso de Requisiciones por Tarea. 
12 Figura 9 elaborada en Paint  
 
 
 
Figura 10. Informe  de Requisiciones por  Obra. 
13 Figura 10 elaborada en Paint 
 
Opción Solicitud de Material 
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Esta hoja cuenta con el mismo formato que las 
dos opciones anteriores. Sin embargo, cuenta 
con nuevos campos de ingresos de datos: fecha 
de pedido, cantidad solicitada y cantidad 
entregado (la que llega a sitio); también cuenta 
con un campo llamado faltante, que es la 
diferencia entre lo solicitado y lo que llegó a la 
bodega, pero no se debe ingresar nada en el 
mismo, porque, el programa automáticamente lo 
calcula. 
 Realizados los pedidos necesarios según 
la tarea de la actividad y obra requerida, se 
guarda el registro. 
 El campo de cantidad recibida o 
entregada en la bodega se debe ingresar en el 
momento que llega el material al proyecto. Este 
dato es necesario, para el saber la cantidad de 
materiales que se encuentran en bodega, la cual 
se establecerá en un informe que se mostrará 
más adelante. 
 Tiene un botón para la impresión de los 
datos solicitados por la obra seleccionada; cada 
pedido va asociado con la fecha en la que se 
realizó el pedido. Al darle clic, el programa 
solicitará la fecha para realizar la impresión del 
informe; este tiene un espacio para la firma de la 
persona responsable de la solicitud del material.   
Seguidamente se ilustra esta opción: 
 
 
  
Figura 11. Hoja de ingreso de pedidos de materiales. 
14Figura 11 elaborada en Paint 
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Figura 12. Informe de pedidos de materiales por Obra. 
15Figura 12 elaborada en Paint 
 
Opción Modificaciones de Obra 
 
En caso de haber modificaciones debido a 
errores de presupuesto, cambios de diseño o por 
solicitud del cliente, esta hoja sirve para ingresar 
la obra, la fecha de ingreso, el motivo, las 
observaciones y gastos directos que se requieran 
para realizar la modificación del proyecto.  
 Cuenta con dos botones: nuevo registro 
de modificación e imprimir informe de la 
modificación realizada. 
 Este paso se debe realizar en caso de 
haber sido aprobado la orden de cambio, la 
solicitud de modificación del cliente o de 
comprobar un error en el presupuesto. 
 
 
Figura 13. Hoja de ingreso de modificaciones de obra. 
16Figura 13 elaborada en Paint 
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Figura 14. Informe de modificaciones de obra. 
17Figura 14 elaborada en Paint 
 
Opción Avance de Obra 
 
Para utilizar esta herramienta, se quiere tener la 
programación de la obra, ya que se necesita 
saber la duración esperada en días, el inicio y el 
final de esta, y comparar si el inicio se realizó de 
acuerdo con lo que se había planeado o en caso 
contrario, conocer los motivos del atraso y 
calcular los días que lleva la construcción de la 
obra. 
 Es vital tener una comunicación con el 
encargado, para verificar si el proyecto arrancó 
de acuerdo con la programación y poder 
evidenciarlo en el informe mensual que debe se 
realizar. También es necesario conocer el avance 
de la obra que se ha pagado a la fecha para 
corroborar con visitas al proyecto y así anotar el 
valor respectivo en la hoja de datos del avance de 
obra.  
 Se debe ingresar solo un registro por 
obra y conforme se acerca la fecha de entrega 
del informe mensual, se actualizan los datos para 
conocer los nuevos adelantos del proyecto. 
 Esta opción cuenta con dos tipos de 
informes. Uno indica los valores de avance real, 
por tiempo y por insumos; este valor de insumos 
es una relación de acuerdo con la cantidad de 
materiales utilizados para la obra y la cantidad 
presupuestada para la misma. El otro tipo es en 
forma de gráfico de barras, cuyos valores son los 
mismos, solo que de una manera más 
representativa. Cada uno se puede acceder 
mediante los botones que se encuentran en el 
formulario de Avance de obra. 
 Los datos deben ser guardados para 
garantizar su almacenamiento, al finalizar el 
registro.. 
A continuación se muestra el formulario 
para el ingreso de los datos para indicar el 
avance que tiene la respectiva obra seleccionada 
y respectivamente los informes escrito y gráfico 
que se puede obtener: 
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Figura 15. Formulario de avance de obra. 
 
Figura 16. Informe de avance de obra. 
 
Figura 17. Gráfico de avance de obra 
17Figuras 15,16 y 17 elaboradas en Paint 
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Opción Informes de Bodega 
 
La opción Informes de bodega despliega un 
cuadro de diálogo el cual tiene cinco opciones de 
informes, de los cuales se puede escoger uno, ya 
sea, para ver la vista previa o para imprimirlo. En 
el caso de querer salir del cuadro de diálogo se 
puede hacer clic en cancelar y volver a la 
interfase inicial.  
 
 
Figura 17. Cuadro de diálogo de informes de bodega 
 
El informe de materiales faltantes por 
obra muestra la lista de materiales solicitados y 
recibidos en bodega, como también muestra el 
faltante de materiales en caso de haber recibido 
menos material del solicitado. Este informe se 
hace con el fin de que el bodeguero solicite al 
departamento de proveeduría el faltante de 
insumos; en éste se despliegan todas las obras 
de las cuales se han solicitado y/o entregado los 
materiales. 
 
 
Figura 18. Informe de materiales por obra. 
18Figuras 17 y 18 elaboradas en Paint 
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El informe de materiales existentes es el 
resultado de la resta de la suma de los materiales 
entregados a la bodega menos la suma de los 
materiales requisados, por detalle. En este caso 
el informe sirve al bodeguero para controlar la 
existencia de dichos materiales en la bodega y 
evitar el extravío o robo de ellos. Así también 
sirve al contralor de costos para verificar las 
tomas físicas que se deben realizar cada dos 
meses, ya que en teoría, esa es la cantidad de 
insumos que debe existir en la bodega. En caso 
de no haberlos, el bodeguero debe explicar la 
diferencia entre el inventario y lo que establece el 
programa. 
 Como parte de los requerimientos para 
que estos valores sean confiables, el personal de 
la bodega debe realizar tanto el ingreso de datos 
de los materiales que llegan al proyecto como los 
que se requisan a cada obra. 
 
 
Figura 19. Informe de materiales en bodega 
19Figura 19 elaborada en Paint 
 
 
Los siguientes tres informes señalan 
información general  del proyecto. El de 
requisición de material por obra muestra un 
listado de los materiales que han salido a campo 
por cada una de las obras del proyecto. Dos 
últimos  muestran los pedidos realizados, 
solamente que uno muestra lo que se solicitó 
diariamente en general y el otro, muestra lo que 
se pidió mensualmente por obra. 
A continuación se presentan dichos  
informes respectivamente. 
 
28  Desarrollo de una aplicación y procedimiento para Control de Costos de los proyectos constructivos de KIREBE 
 
Figura 20. Informe de requisición de materiales por  proyecto. 
 
 
Figura 21. Informe general diario  de pedidos. 
 
Figura 22. Informe Mensual  de pedidos por Obra. 
20Figuras 20,21 y 22 elaboradas en Paint 
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Opción Informes de Presupuesto y 
Control 
 
 
Este cuadro de diálogo presenta cuatro tipos de 
informes, de los cuales el primero despliega la 
información detallada del presupuesto global; el 
segundo, muestra el listado de modificaciones 
que se han realizado desde el inicio del proyecto 
y se segrega por obra modificada. 
  
 
 
Figura 23. Cuadro de diálogo de Informes de Presupuesto y Control. 
 
Los dos últimos informes muestran una 
comparación general de todas las obras del 
proyecto. En el caso de insumos se presenta la 
cantidad presupuestada, la facturada o entregado 
y la cantidad requisada por obra. Y también la 
comparación por  el avance de obra, se exponen 
los porcentajes del avance real, por tiempo e 
insumos, de acuerdo con los datos ingresados. 
 
 
Figura 24. Informe de materiales presupuestados, facturados y requisados por obra. 
21Figuras 23 y 24 elaboradas en Paint 
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Figura 25. Informe comparativo de avance de obra.. 
 
 
21 Figura 25 elaborada en Paint 
 
Otros datos 
 
Los dos últimos informes muestran una 
comparación general de todas las obras del 
proyecto. En el caso del de insumos se presenta 
la cantidad presupuestada, la facturada o 
entregado y la requisada de todas las obras. En 
el caso del de avance de obra, muestra el 
balance entre los porcentajes de progreso por 
insumos, por tiempo y el que se mide en campo, 
que sirve para medir el desarollo general del 
proyecto. 
 
 
. 
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos sobre las funciones y la 
relación que cada departamento tiene con el de 
control de Costos, permitió ampliar el horizonte 
que debe abarcar dicho departamento.   
El cumplimiento correcto de sus 
respectivas funciones permite el correcto avance 
del proyecto; por lo tanto, es vital que los 
funcionarios sean conscientes que de su 
desempeño dependerá el avance idóneo de los 
distintos proyectos. 
 Así también la indagación sobre el 
procedimiento tanto de presupuestos como de 
control de costos que estaba utilizando,  permitió 
conocer las deficiencias que este presentaba. 
 En la etapa de presupuesto, usualmente 
los principales problemas son: la falta de 
información sobre el nivel de acabados, falta de 
detalles en los planos constructivos y la manera 
de ingresar los datos al Open for Bussines. Los 
dos primeros hacen referencia a la falta de 
comunicación y coordinación, entre los 
departamentos vinculados, motivo por el cual, 
dentro del procedimiento descrito, se propusieron 
las reuniones pertinentes, para la toma de 
decisiones que afectarán directamente el 
desarrollo del proyecto. El desglose del 
presupuesto fue modificado,  con el fin de que el 
manejo posterior en la etapa de control de costos 
sea más eficiente. 
 Los datos asumidos en el presupuesto y 
la manera en la que se disponen, facilitan o 
dificultan el manejo del proyecto; por lo tanto los 
insumos y recursos utilizados deben ajustarse a 
las especificaciones técnicas, planos 
constructivos, indicaciones de gerencia y ventas; 
así también, se deben agrupar, de forma que 
beneficie el proceso de control. 
 En la parte de Control de Costos, 
mediante los resultados obtenidos de la 
investigación, se determinó que el procedimiento 
que se estaba llevando a cabo no era adecuado 
para los proyectos de la empresa. Dentro de los 
conflictos encontrados están: la falta de 
programación,  la falta la requisición de 
materiales, comparación de avance de obra y el 
control de modificaciones de obra. 
 Por dichas circunstancias se desarrolló 
un nuevo procedimiento de control de costos, así 
los como instructivos necesarios. 
 Como parte de este nuevo mecanismo, 
se creo una aplicación computacional, cuya 
función principal es almacenar y obtener 
resultados que permitan analizar el avance del 
proyecto; por lo tanto es necesario que el 
personal de bodega sea instruido por el contralor 
de costos sobre el manejo del éste, de manera 
que se registren los datos de manera efectiva. 
 Mediante el ingreso de requisiciones, 
pedidos de materiales y entregas de estos a la 
bodega;  en este programa se obtienen informes 
para relacionar el avance del proyecto. En esta 
parte es vital que se cuente con la programación 
de la obra, así se puede relacionar el avance real, 
con lo esperado en la fecha de corte.  
 Como ya se mencionó en el marco 
teórico la etapa del presupuesto y de la 
programación es fundamental, pues, allí es donde 
se estiman tanto los recursos como el tiempo 
necesario para llevar a cabo la obra. Luego, 
mediante el control de medición y supervisión, es 
posible verificar  el cumplimiento, tanto del 
presupuesto como de la programación y en el 
caso de irse desviado de lo trazado, se deben 
tomar medidas correctivas que encarrilen 
nuevamente el proyecto. 
 Otro de los problemas presentes, es el 
registro de modificaciones, ya sea por orden de 
cambio, por solicitud o por errores en el 
presupuesto. Cualquiera que fuera el motivo del 
cambio en estos, no se registran, ya que, la falta 
de comunicación y de instructivos para llevarlos a 
cabo, no contemplaban el conocimiento o la 
participación de costos. Por ello, se crearon 
distintos formularios donde incluyen al contralor 
del proyecto y éste pueda realizar el cálculo de 
los materiales y recursos necesarios para realizar 
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el proceso y al mismo tiempo archivar dichos 
cambios, puesto que, modifican no solo la 
programación, sino también el presupuesto inicial. 
 Es importante destacar, que si hubiera 
una situación en la que exista un error de 
presupuesto, se debe medir en campo dicha 
tarea para encontrar el motivo de la  falta. 
Además, es fundamental realizar un cronograma 
de medición de tareas, de acuerdo con la 
programación establecida; esto permitirá 
relacionarlo con el avance de la obra y corroborar 
los datos que se asumieron en el presupuesto, es 
decir,  es una verificación que el contralor debe 
realizar para asegurar el avance correcto del 
proyecto. 
 Mediante el avance proyectado y el 
avance real, así como también los gastos 
facturados y el presupuesto a la fecha (es la 
suma del presupuesto inicial más el costo de las 
modificaciones), se realiza una comparación 
entre lo que se debería de haber gastado y lo que 
se gastó, relacionado con el progreso deseado y 
el progreso real. Esta comparación se debe 
realizar por cada obra especificada en el proyecto 
en cada mes de revisión; para ello se cuenta con 
dos formularios nuevos que son el estatus de las 
órdenes de modificaciones y el informe mensual. 
El primero se anotarán todos los cambios que el 
director de proyecto aprobó y sus concernientes 
características como son la obra a la que esta 
ligada, la fecha de presentación, la fecha de 
aprobación, monto presupuestado, monto 
aprobado y otras observaciones. El segundo 
formulario contiene un listado de todas las obras 
del proyecto y lo que se pretende lograr es 
comparar el monto esperado contra el monto real, 
en un período dado; para ello es vital contar con 
la ayuda del departamento de contabilidad para 
que presenten las facturas de insumos, mano de 
obra y contratos pagados a la fecha de estudio.  
A partir de dicha relación, el encargado  
de costos debe concluir sobre el avance de la 
obra, es decir, si va acorde con lo programado o 
en caso contrario debe justificar porque existe 
dicha diferencia; además éste debe ser 
presentado a los directores de proyecto para que 
tomen medidas correctivas en el proyecto y 
logren los objetivos trazados.   
 Un aspecto relevante de analizar es el 
impacto que tiene el alza en los materiales de 
construcción y mano de obra. Sin embargo, en el 
caso de KIREBE, parte del trabajo del gerente, 
del jefe de proveeduría y del director del proyecto, 
es realizar convenios con los distintos 
proveedores, contratistas y otras empresas 
constructoras que prestan sus servicios, con el fin 
de mitigar estos gastos durante la construcción. 
Por lo tanto, mientras se cumpla lo planeado en el 
inicio, por parte del grupo de operaciones y el 
contralor de costos a su cargo, se concluye que el 
proyecto incurrió en el mínimo de pérdidas.    
 La organización, comunicación, orden, 
conciencia y disposición son características que 
deben prevalecer en este nuevo procedimiento de 
control de costos. Para ello, es necesario que 
cada una de las personas involucradas en la obra 
deban trabajar en equipo y velar por su buen 
funcionamiento. No es suficiente concluir a 
tiempo la obra, sino que se debe procurar que se 
utilicen los recursos e insumos necesarios, 
evitando así  el despilfarro, los robos y los 
tiempos muertos de mano de obra por una 
planificación inadecuada, la falta o exceso de 
materiales y/o maquinaria en ciertos momentos.  
 La satisfacción de concluir un proyecto 
dentro del margen planificado y de manera 
exitosa,  debe ser para todo el equipo de trabajo, 
la motivación diaria para ejecutar bien sus 
respectivas labores. 
 Además el éxito de uno o varios 
proyectos, beneficia directamente a la empresa, 
ya que, aumenta  el ingreso de divisas, el 
prestigio y por ende la satisfacción de los clientes; 
lo cual, posicionaría a KIREBE como una de las  
mejores constructoras del mercado. 
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Conclusiones y 
Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El cumplimiento de las funciones de cada 
departamento permite el correcto avance 
del proyecto. 
 En la etapa de presupuesto debe quedar 
claro las etapas constructivas, detalles 
estructurales y de acabados, ya que debe 
aproximar lo mayor posible a la  realidad. 
 El ingreso del presupuesto en el O4B 
debe realizarse de manera que facilite su 
análisis en la etapa de control de costos.  
 Es conveniente negociar con 
proveedores,  contratistas y otras 
empresas constructoras, con el fin de 
obtener rebajas en los precios de 
materiales, mano de obra y contratos 
respectivamente. 
 La aplicación de un procedimiento de 
control de costos, debe ajustarse al tipo de 
proyectos que se realicen en la empresa. 
 Es vital que el director del proyecto realice 
una programación de avance del proyecto 
considerando las etapas constructivas y 
los recursos disponibles. 
 Algunos aspectos como modificaciones de 
obra, cambios de materiales, situaciones 
no previstas, entre otros,  se deben 
registrar porque afectan directamente los 
costos incurridos en un proyecto. 
 En caso de haber cualquier tipo de cambio 
en obra, el contralor de costos debe 
analizar como se afecta la programación 
inicial de la misma. 
 El programa de cómputo creado, facilita la 
obtención de datos para su posterior 
análisis. 
 Las visitas a campo por parte del contralor 
o del encargado de contos, permiten 
corroborar los datos asumidos en 
presupuesto y  relacionarse con el avance 
del proyecto. 
 En caso de haber desviaciones en el 
avance  del proyecto, se debe tomar 
medidas correctivas para lograr lo 
proyectado inicialmente.  
 Es recomendable optimar los recursos y 
los métodos constructivos para mitigar el 
alza de los materiales. 
 La comunicación entre los encargados de 
operación, de bodega y de costos, es 
fundamental para conocer los problemas 
durante el proceso constructivo que 
afectan el avance del proyecto. 
 Se recomienda hacer conciencia en todo el 
personal, administrativo y operacional 
sobre la importancia que tiene el control de 
costos en los distintos proyectos, puesto 
que influye  en la estabilidad de la 
empresa. 
 Se debe fomentar el trabajo en equipo por 
parte de la empresa, con el fin de alcanzar 
metas grupales, ya que el buen 
desempeño de los distintos funcionarios 
propician el éxito en la empresa. 
 Se debe organizar bien la ejecución de 
cualquier tipo de cambio con operaciones, 
con el fin de evitar gastos innecesarios. 
 Se deben estudiar posibles mejoras en los 
procedimientos tanto de presupuestos 
como el de control de costos,  si fuese el 
caso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
34  Desarrollo de una aplicación y procedimiento para Control de Costos de los proyectos constructivos de KIREBE 
   Apéndices  
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del desarrollo del tema fue necesario la 
creación de instructivos o la innovación de otros; 
que, de acuerdo con su aparición se enumeran  
seguidamente: 
 
 Apéndice 1: Nuevo Orden de 
Presupuesto por Tareas. Se partió del 
orden anterior, agrupando información en 
común. 
 Apéndice 2: Nuevo Diagrama de 
funciones de control de costos. 
 Apéndice 3: Formato de modificación de 
cambio de obra solicitada por el cliente. 
 Apéndice 4: Formato modificado para 
órdenes de cambio. 
 Apéndice 5: Hoja de toma de datos de 
modificaciones de paquetes. 
 Apéndice 6: Estatus de órdenes de 
cambio. 
 Apéndice 7: Formato de Informe Final. 
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Apéndice 1 
 
 
ESTRUCTURA GENERAL DE INGRESO AL O4B 
MODELO ACTIVIDAD TAREA 
INFRAESTRUCTURA 
EXTERNA 
REPARACION CALLE EXTERNA 
DEMOLICION DE CALLE 
SUSTITUCION BASE 
RECARPETEO 
ENTUBADO DE QUEBRADA 
TUBERIA 
RELLENO 
EXCAVACION 
DESFOGUE 
POZOS PLUVIALES 
ACOMETIDA PRINCIPAL (MEC Y ELEC) 
ACOMETIDA POTABLE - TUBERIA 
ACOMETIDA POTABLE - 
CONTRATO JORGE MORA 
 
 
ESTRUCTURA GENERAL DE INGRESO AL O4B 
MODELO ACTIVIDAD TAREA 
IN
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
 I
N
T
E
R
N
A
  
ESTRUCTURA DE CALLES 
CALLES DE CONCRETO 
ROTONDA DE CONCRETO 
CALLES DE ADOQUINES 
ROTONDA DE ADOQUINES 
ACERAS, CORDON Y CAÑO 
ACERA 
CORDON Y CAÑO 
TAPIA PERIMETRAL 
TRAZADO 
EXCAVACION PLACAS CORRIDAS 
ARMADURA PLACAS CORRIDAS 
FORMALETA PLACAS CORRIDAS 
CHORREA PLACAS CORRIDAS 
ARMADURA REFUERZO VERTICAL  
ARMADURA COLUMNAS  
FORMALETA DE COLUMNAS 
CHORREA DE COLUMNAS 
BLOQUES DE CONCRETO  
ARMADURA DE VIGAS 
FORMALETA DE VIGAS 
CHORREA DE VIGAS 
REPELLO 
VERJAS 
MOLDURA DE TAPIA 
MALLA CICLON 
PINTURA/ESTUCO 
TORRES DE ENTRADA TRAZADO 
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EXCAVACION CIMIENTO 
ARMADURA CIMIENTO 
FORMALETA CIMIENTO 
CHORREA CIMIENTO 
ESTRUCTURA DE COLUMNAS Y VIGAS 
METALICAS 
ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA 
FORROS PARED FINGIDA 
MOLDURAS 
PINTURA 
EQUIPO DE FUENTES 
FUENTE ENTRADA 
FUENTE ESQUINERA 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL 
TUBERÍA PLUVIAL 
POZO PLUVIAL PP1 
POZO PLUVIAL PP2 
TRAGANTE PLUVIAL TP1 
CABEZAL 1 
PARRILLA 
CAJAS DE REGISTRO PLUVIAL 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
TUBERÍA SANITARIA 
LOSA DE PROTECCION TUBERIA 
SANITARIA 
POZO SANITARIO PS1 
CAJAS DE REGISTRO SANITARIA 
CONTRATO PLANTA DE TRATAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA POTABLE  
TUBERÍA POTABLE 
SISTEMA DE RIEGO 
PEDESTAL MEDIDOR DE AGUA 
INTERCONEXION POTABLE 
HIDRANTES  
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA / 
COMUNICACIONES 
CANALIZACION ELÉCTRICA 
CAJA DE REGISTRO ELECTRICA 
CONTRATO ELÉCTRICO 
CANALIZACION TELEFÓNICA 
ARQUETAS TELEFONICAS 
CANALIZACION CATV 
ARQUETAS CATV 
CONTRATO TELEFONICA/CATV 
PAISAJISMO 
ENTRADA PRINCIPAL 
TAPIA PERIMETRAL 
BOULEVARD Y ROTONDA 
FRENTES DE EDIFICIO 
JUEGOS INFANTILES 
ZONAS VERDES 
CASA CLUB Y RANCHO 
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BASUREROS 
MANTENIMIENTO DURANTE LA 
CONSTRUCCION 
MANO DE OBRA 
SEÑALIZACION EXTERNA SEÑALIZACIÓN 
 
 
ESTRUCTURA GENERAL DE INGRESO AL O4B 
CASA, CASETAS 
DE BASURA, 
CASETAS DE 
GUARDAS, 
CASA CLUB Y 
AREA 
RECREATIVA 
CIMIENTOS 
TRAZADO  
EXCAVACION PLACAS  
ARMADURA PLACAS  
FORMALETA PLACAS  
CHORREA PLACAS  
EXCAVACION VIGAS FUNDACION 
ARMADURA VIGAS DE FUNDACION 
FORMALETA VIGAS FUNDACION 
CHORREA VIGAS DE FUNDACION 
ARMADURA REFUERZO VERTICAL PAREDES 
ARMADURA COLUMNAS  
DRENAJES 
COLUMNAS 
FORMALETA  
CHORREA  
MUROS SOTANO 
ARMADURA MUROS  
FORMALETA MUROS  
CHORREA MUROS  
PAREDES  
PARED DE BLOCK 1 NIVEL 
REPELLO 1 NIVEL 
UNIONES 1 NIVEL 
ENTREPISO Y VIGAS 1 
NIVEL 
TRAZADO PRIMER NIVEL 
ARMADURA VIGAS 
ENTREPISO PREFABRICADO 
ARMADURA ENTREPISO 
ARMADURA PAREDES REF VERTICAL 
ARMADURA COLUMNAS SEGUNDO NIVEL 
ARMADURA BALCONES 
FORMALETA VIGAS, LOSAS Y ENTREPISO 
CHORREA VIGAS, LOSAS Y  ENTREPISO  
ESCALERAS 
FORMALETA ESCALERA SOTANO 
CHORREA ESCALERA SOTANO 
CONTRAPISO 
EXCAVACIÓN 
RELLENO Y COMPACTACIÓN 
ARMADURA DE CONTRAPISO 
CHORREA DE CONTRAPISO 
SISTEMA ELECTRICO  
TUBERIA ELÉCTRICA ACOMETIDA 
CABLEADO ACOMETIDA  
CAJA PRINCIPAL Y BREAKERS 
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TUBERIA ELÉCTRICA SÓTANO 
CABLEADO ILUMINACION SOTANO 
CABLEADO TOMACORRIENTES SOTANO 
PAQUERÍA, TOMAS E INTERRUPTORES SÓTANO 
TUBERÍA ELÉCTRICA 1N 
CABLEADO ILUMINACION AREAS COMUNES 1 
NIVEL 
CABLEADO TOMACORRIENTES AREAS COMUNES 
1 NIVEL 
SISTEMA DE EXTRACCION 1 NIVEL 
PAQUERÍA, TOMAS E INTERRUPTORES 1N 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
EQUIPO ELECTRICO 
SISTEMA MECANICO 
TUBERÍA AGUA POTABLE SOTANO 
TUEBRÍA AGUA CALIENTE SOTANO 
TUBERÍA  SANITARIA SOTANO 
SISTEMA PLUVIAL DE SOTANO 
TUBERÍA AGUA POTABLE A.C 1 NIVEL 
TUBERÍA AGUA CALIENTE A.C 1 NIVEL 
TUBERÍA  SANITARIA A.C 1 NIVEL 
TUBERÍA PLUVIAL EDIFICIO 
EQUIPO MECANICO 
TELEFONIA Y DATOS 
TUBERIA TELEFÓNICA ACOMETIDA 
CABLEADO ACOMETIDA 
CAJA PRINCIPAL TELEFÓNICA 
TUBERIA TELEFÓNICA SÓTANO 
CABLEADO TELEFONICO SÓTANO 
TUBERIA TELEFÓNICA A.C 1 NIVEL 
CABLEADO TELEFONICO A.C 1 NIVEL 
PAQUERÍA Y TOMAS  
PINTURA Y STUCCO 
PINTURA INTERNA SOTANO 
PINTURA INTERNA 1 NIVEL 
PINTURA EXTERNA 
CIELOS 
ESTRUCTURA DE FORRO DE CIELO 1 NIVEL 
FORRO DE CIELO 1 NIVEL 
ESTRUCTURA DE FORRO DE CIELO 2 NIVEL 
FORRO DE CIELO 2 NIVEL 
PAREDES LIVIANAS 
ESTRUCTURA DE FORRO 1 NIVEL  
FORRO DE PARED 1 NIVEL 
ESTRUCTURA DE FORRO DE PARED 2 NIVEL 
FORRO DE PARED 2 NIVEL 
PISOS Y ENCHAPES DE 
BAÑO 
CERAMICA Y ENCHAPES 1NIVEL 
PISOS 1 NIVEL 
CERAMICA Y ENCHAPES 2 NIVEL 
PISOS 2 NIVEL 
ESTRUCTURA Y CONTRATO ESTRUCTURA METALICA 
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CUBIERTA DE TECHO CONTRATO CUBIERTA DE TECHO 
ELEMENTOS METÁLICOS 
PUERTAS METALICAS 1 NIVEL 
PUERTAS METALICAS 2 NIVEL 
PUERTAS METALICAS 3 NIVEL 
BARANDAS 
DUCTO METALICO PARA BASURA 
ACABADOS DE MADERA 
PUERTAS Y MARCOS 1 NIVEL 
RODAPIE 1 NIVEL 
PUERTAS Y MARCOS 2 NIVEL 
RODAPIE 2 NIVEL 
MUEBLES 
MUEBLES DE CONCRETO 
MOBILIARIO 
GRIFERIA 
GRIFERIA DE BAÑOS 
GRIFERIA DE FREGADERO 
LOSA SANITARIA LOSA SANITARIA 
SEÑALIZACION INTERNA CONTRATO SEÑALIZACIÓN 
VENTANERIA GENERAL CONTRATO VENTANERIA 
ELEMENTOS 
ARQUITECTONICOS MOLDURAS 
CANCHA DE TENNIS 
CANCHA TENNIS (CONTRATO) 
ASFALTO PARA CANCHA DE TENNIS 
SAUNA SAUNA AREA RECREATIVA 
CANCHA RAQUETBALL 
CANCHA DE RAQUETBALL 
ASFALTO CANCHA RAQUETBALL 
REPELLO 
EQUIPO BIOMECANICO EQUIPO DE GIMNASIO 
 
 
ESTRUCTURA GENERAL DE INGRESO AL O4B 
EDIFICIO 
CIMIENTOS 
TRAZADO SÓTANO 
EXCAVACION PLACAS AISLADAS 
ARMADURA PLACAS AISLADAS 
FORMALETA PLACAS AISLADAS 
CHORREA PLACAS AISLADAS 
EXCAVACION PLACAS CORRIDAS 
ARMADURA PLACAS CORRIDAS 
FORMALETA PLACAS CORRIDAS 
CHORREA PLACAS CORRIDAS 
EXCAVACION VIGAS FUNDACION 
ARMADURA VIGAS DE FUNDACION 
FORMALETA VIGAS FUNDACION 
CHORREA VIGAS DE FUNDACION 
ARMADURA REFUERZO VERTICAL PAREDES 
ARMADURA COLUMNAS SOTANO 
DRENAJES 
COLUMNAS FORMALETA SOTANO 
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CHORREA SOTANO 
FORMALETA 1 NIVEL 
CHORREA 1 NIVEL 
FORMALETA 2 NIVEL 
CHORREA 2 NIVEL 
FORMALETA 3 NIVEL 
CHORREA 3 NIVEL 
MUROS  
ARMADURA MUROS DE SOTANO 
FORMALETA MUROS DE SOTANO 
CHORREA MUROS DE SOTANO 
ARMADURA MUROS 1 NIVEL 
FORMALETA MUROS 1 NIVEL 
CHORREA MUROS 1 NIVEL 
ARMADURA MUROS 2 NIVEL 
FORMALETA MUROS 2 NIVEL 
CHORREA MUROS 2 NIVEL 
ARMADURA MUROS 3 NIVEL 
FORMALETA MUROS 3 NIVEL 
CHORREA MUROS 3 NIVEL 
PAREDES  
PARED DE BLOCK 1 NIVEL 
REPELLO 1 NIVEL 
UNIONES 1 NIVEL 
PARED DE BLOCK 2 NIVEL 
REPELLO 2 NIVEL 
UNIONES 2 NIVEL 
PARED DE BLOCK 2 NIVEL 
REPELLO 2 NIVEL 
UNIONES 2 NIVEL 
PARED DE BLOCK 3 NIVEL 
REPELLO 3 NIVEL 
UNIONES 3 NIVEL 
ENTREPISO Y VIGAS 1 
NIVEL 
TRAZADO PRIMER NIVEL 
ARMADURA VIGAS 
ENTREPISO PREFABRICADO 
ARMADURA ENTREPISO 
ARMADURA PAREDES REF VERTICAL 
ARMADURA COLUMNAS SEGUNDO NIVEL 
ARMADURA BALCONES 
FORMALETA VIGAS, LOSAS Y ENTREPISO 
CHORREA VIGAS, LOSAS Y  ENTREPISO  
ENTREPISO Y VIGAS 2 
NIVEL 
TRAZADO SEGUNDO NIVEL 
ARMADURA VIGAS 
ENTREPISO PREFABRICADO 
ARMADURA ENTREPISO 
ARMADURA PAREDES REF VERTICAL 
ARMADURA COLUMNAS SEGUNDO NIVEL 
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ARMADURA BALCONES 
FORMALETA VIGAS, LOSAS Y ENTREPISO 
CHORREA VIGAS, LOSAS Y  ENTREPISO  
ENTREPISO Y VIGAS 3 
NIVEL 
TRAZADO TERCER NIVEL 
ARMADURA VIGAS 
ENTREPISO PREFABRICADO 
ARMADURA ENTREPISO 
ARMADURA PAREDES REF VERTICAL 
ARMADURA COLUMNAS SEGUNDO NIVEL 
ARMADURA BALCONES 
FORMALETA VIGAS, LOSAS Y ENTREPISO 
CHORREA VIGAS, LOSAS Y  ENTREPISO  
ENTREPISO Y VIGAS 
NIVEL AZOTEA 
TRAZADO CUARTO NIVEL 
ARMADURA VIGAS 
ENTREPISO PREFABRICADO 
ARMADURA ENTREPISO 
FROMALETA 
CHORREA ENTREPISO Y VIGAS 
ESCALERAS 
ARMADURA ESCALERA SOTANO 
FORMALETA ESCALERA SOTANO 
CHORREA ESCALERA SOTANO 
ARMADURA ESCALERA PRIMER NIVEL 
FORMALETA ESCALERA PRIMER NIVEL 
CHORREA ESCALERA NIVEL 
ARMADURA ESCALERA SEGUNDO NIVEL 
FORMALETA ESCALERA SEGUNDO NIVEL 
CHORREA ESCALERA SEGUNDO NIVEL 
ARMADURA ESCALERA TERCER NIVEL 
FORMALETA ESCALERA TERCER NIVEL 
CHORREA ESCALERA TERCER NIVEL 
CONTRAPISO 
EXCAVACIÓN 
RELLENO Y COMPACTACIÓN 
ARMADURA DE CONTRAPISO 
CHORREA DE CONTRAPISO 
RAMPA ENTRADA 
SISTEMA ELECTRICO 
AREAS COMUNES 
TUBERIA ELÉCTRICA ACOMETIDA 
CABLEADO ACOMETIDA  
CAJA PRINCIPAL Y BREAKERS 
TUBERIA ELÉCTRICA SÓTANO 
CABLEADO ILUMINACION SOTANO 
CABLEADO TOMACORRIENTES SOTANO 
PAQUERÍA, TOMAS E INTERRUPTORES SÓTANO 
TUBERÍA ELÉCTRICA 1N 
CABLEADO ILUMINACION AREAS COMUNES 1 NIVEL 
CABLEADO TOMACORRIENTES AREAS COMUNES 1 
NIVEL 
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SISTEMA DE EXTRACCION 1 NIVEL 
PAQUERÍA, TOMAS E INTERRUPTORES 1N 
TUBERÍA ELÉCTRICA 2N 
CABLEADO ILUMINACION AREAS COMUNES 2 NIVEL 
CABLEADO TOMACORRIENTES AREAS COMUNES 2 
NIVEL 
SISTEMA DE EXTRACCION 2 NIVEL 
PAQUERÍA, TOMAS E INTERRUPTORES 2N 
TUBERÍA ELÉCTRICA 3N 
CABLEADO ILUMINACION AREAS COMUNES 3 NIVEL 
CABLEADO TOMACORRIENTES AREAS COMUNES 3 
NIVEL 
SISTEMA DE EXTRACCION 3 NIVEL 
PAQUERÍA, TOMAS E INTERRUPTORES 3N 
TUBERÍA ELÉCTRICA 4N 
CABLEADO ILUMINACION AREAS COMUNES 4 NIVEL 
CABLEADO TOMACORRIENTES A.C 4 NIVEL 
PAQUERÍA, TOMAS E INTERRUPTORES 4N 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
EQUIPO ELECTRICO 
SISTEMA MECANICO 
AREAS COMUNES 
TUBERÍA AGUA POTABLE SOTANO 
TUEBRÍA AGUA CALIENTE SOTANO 
TUBERÍA  SANITARIA SOTANO 
SISTEMA PLUVIAL DE SOTANO 
TUBERÍA AGUA POTABLE A.C 1 NIVEL 
TUBERÍA AGUA CALIENTE A.C 1 NIVEL 
TUBERÍA  SANITARIA A.C 1 NIVEL 
TUBERÍA AGUA POTABLE A.C 2 NIVEL 
TUBERÍA AGUA CALIENTE A.C 2 NIVEL 
TUBERÍA  SANITARIA A.C 2 NIVEL 
TUBERÍA AGUA POTABLE A.C 3 NIVEL 
TUBERÍA AGUA CALIENTE A.C 3 NIVEL 
TUBERÍA  SANITARIA A.C 3 NIVEL 
TUBERÍA PLUVIAL EDIFICIO 
EQUIPO MECANICO 
TELEFONIA Y DATOS 
TUBERIA TELEFÓNICA ACOMETIDA 
CABLEADO ACOMETIDA 
CAJA PRINCIPAL TELEFÓNICA 
TUBERIA TELEFÓNICA SÓTANO 
CABLEADO TELEFONICO SÓTANO 
TUBERIA TELEFÓNICA A.C 1 NIVEL 
CABLEADO TELEFONICO A.C 1 NIVEL 
TUBERIA TELEFÓNICA A.C 2 NIVEL 
CABLEADO TELEFONICO A.C 2 NIVEL 
TUBERIA TELEFÓNICA A.C  3 NIVEL 
CABLEADO TELEFONICO A.C 3 NIVEL 
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TUBERIA TELEFÓNICA A.C 4 NIVEL 
CABLEADO TELEFENICO A.C 4 NIVEL 
PAQUERÍA Y TOMAS  
PINTURA Y STUCCO 
PINTURA INTERNA SOTANO 
PINTURA INTERNA 1 NIVEL 
PINTURA INTERNA 2 NIVEL 
PINTURA INTERNA 3 NIVEL 
PINTURA EXTERNA 
CIELOS 
ESTRUCTURA DE FORRO DE CIELO 1 NIVEL 
FORRO DE CIELO 1 NIVEL 
ESTRUCTURA DE FORRO DE CIELO 2 NIVEL 
FORRO DE CIELO 2 NIVEL 
ESTRUCTURA DE FORRO DE CIELO 3 NIVEL 
FORRO DE CIELO 3 NIVEL 
PAREDES LIVIANAS 
ESTRUCTURA DE FORRO 1 NIVEL  
FORRO DE PARED 1 NIVEL 
ESTRUCTURA DE FORRO DE PARED 2 NIVEL 
FORRO DE PARED 2 NIVEL 
ESTRUCTURA DE FORRO DE PARED 3 NIVEL 
FORRO DE PARED 3 NIVEL 
PISOS Y ENCHAPES DE 
BAÑO 
CERAMICA Y ENCHAPES 1NIVEL 
PISOS 1 NIVEL 
CERAMICA Y ENCHAPES 2NIVEL 
PISOS 2 NIVEL 
CERAMICA Y ENCHAPES 3NIVEL 
PISOS 3 NIVEL 
CERAMICA Y ENCHAPES 4NIVEL 
PISOS 4 NIVEL 
ESTRUCTURA Y 
CUBIERTA DE TECHO 
CONTRATO ESTRUCTURA METALICA 
CONTRATO CUBIERTA DE TECHO 
ELEMENTOS METÁLICOS 
PUERTAS METALICAS 1 NIVEL 
PUERTAS METALICAS 2 NIVEL 
PUERTAS METALICAS 3 NIVEL 
BARANDAS 
DUCTO METALICO PARA BASURA 
ACABADOS DE MADERA 
RODAPIE 1 NIVEL 
RODAPIE 2 NIVEL 
RODAPIE 3 NIVEL 
RODAPIE 4 NIVEL 
SEÑALIZACION INTERNA CONTRATO SEÑALIZACIÓN 
VENTANERIA GENERAL CONTRATO VENTANERIA 
ELEMENTOS 
ARQUITECTONICOS MOLDURAS 
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ESTRUCTURA GENERAL DE INGRESO AL O4B 
MODELO ACTIVIDAD TAREA 
ACABADOS 
APARTAMENTO  
PAREDES LIVIANAS 
PAREDES DE GYPSUM-GYPSUM 
PAREDES DE GYPSUM-DUROCK 
SISTEMA ELÉCTRICO 
TUBERÍA Y ACCESORIOS ELÉCTRICA 
CABLEADO ILUMINACION 
CABLEADO TOMACORRIENTES 
TOMAS Y APAGADORES 
CENTRO DE CARGA Y BREAKERS 
PREVISTA AIRE ACONDICIONADO 
SISTEMA MÉCANICO 
TUBERÍA  Y ACCESORIOS AGUA POTABLE 
TUEBRÍA  Y ACCESORIOS AGUA CALIENTE 
TUBERÍA  Y ACCESORIOS SANITARIOS 
TELEFONIA Y DATOS 
TUBERÍA Y ACCESORIOS TELEFÓNICOS 
CABLEADO 
PLAQUERÍA Y TOMAS 
CIELOS 
CIELOS DE GYPSUM 
CIELO MR 
PISOS Y ENCHAPES DE 
BAÑO 
CERAMICA 
PISO LAMINADO 
ENCHAPES DE BAÑO 
ACABADOS EN MADERA 
PUERTAS Y MARCOS 
RODAPIE 
MUEBLES 
MUEBLE DE BAÑO 
MUEBLE DE COCINA 
CLOSETS 
PILA DE LAVAR 
GRIFERIA 
GRIFERIA DE BAÑOS 
GRIFERIA DE FREGADERO 
LOSA SANITARIA LOSA SANITARIA 
ELEMENTOS METÁLICOS BARANDAS METALICAS 
PINTURA Y STUCCO 
PINTURA PAREDES LIVIANAS 
PINTURA PAREDES DE CONCRETO 
PINTURA CIELO 
 
 
Nota: Se pueden agregar o eliminar tareas y/o actividades según el proyecto a desarrollar.  
 
22Apéndice 1 elaborada en Microsoft Office Word 2003. 
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
Para facilitar la visualización del desarrollo del 
tema, se anexan los siguientes textos: 
 
 
 Anexo 1: Ejemplo de orden de 
presupuesto que se utilizaba en la 
empresa. 
 Anexo 2: Diagrama existente de 
funciones de control de costos. 
 Anexo 3: Procedimiento de Control de 
Costos existente. 
 Anexo 4: Formato de Inventario de 
Bodega. 
 Anexo 5: Boleta de Rendimiento de 
material, equipo y mano de obra. 
 Anexo 6: Procedimiento de 
modificaciones de paquetes. 
 Anexo  7: Hoja existente de toma de 
datos de modificaciones de paquetes. 
 Anexo 8: Formato existente para órdenes 
de cambio. 
 Anexo 9: Boleta de Requisición. 
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Anexo 1: Ejemplo de orden de presupuesto que se utilizaba en la 
empresa
 
ESTRUCTURA GENERAL DE INGRESO AL O4B 
MODELO ACTIVIDAD TAREA 
APARTAMENTO 
MODELO 
HELADOS DE 
CONCRETO HELADOS DE CONCRETO 
TRAZADO 
TRAZADO 
M.O. TRAZADO (M.O. X HORAS) 
RELLENO DE 
CONTRAPISO 
LASTRE DE CONTRAPISO 
M.O. RELLENO DE LASTRE 
ARMADURA DE 
CIMIENTOS 
ARMADURA DE CIMIENTOS 
M.O. ARMADURA CIMIENTOS 
CHORREA DE 
CIMIENTOS 
CHORREA DE FUNDACIONES 
M.O. CHORREA DE FUNDACIONES 
M.O. FORMALETA DE FUNDACIONES 
M.O. DESENCOFRADO 
ARMADURA 
CONTRAPISO 
ARMADURA DE CONTRAPISO 
M.O. ARMADURA DE CONTRAPISO 
CHORREA DE 
CONTRAPISO 
CHORREA DE CONTRAPISO 
M.O. CHORREA DE CONTRAPISO 
M.O. APLANCHADO CONTRAPISO 
INST. SANITARIA M.O. TUBERÍA SANITARIA 
INST. PLUVIAL 
TUBERIA PLUVIAL 
M.O. TUBERÍA SANITARIA 
INST. POTABLE 
TUBERIA AGUA POTABLE 
M.O. TUBERÍA AGUA POTABLE 
M.O. NICHO DE LAVADORA 
M.O. CUERPO DE DUCHA 
AIRE 
ACONDICIONADO 
TUBERÍA BREKER-MINISPLIT 
TUBERÍA MINISPLIT-EVAPORIZADOR 
TUBERÍA MINISPLIT-SISTEMA PLUVIAL 
M.O. ENTUBADO ELÉCTRICO DE A.AC 
M.O. ENTUBADO A EVAPORIZADOR DE A.AC 
M.O. ENTUBADO MINISPLIT-SISTEMA PLUVIAL 
TUBERÍA 
ACOMETIDA 
ELÉCTRICA 
ACOMETIDA ELECTRICA 
M.O. ENTUBADO ACOMETIDA ELÉCTRICA 
TUBERÍA 
ELÉCTRICA 
TUBERÍA ELÉCTRICA TOMAS 
TUBERÍA ELÉCTRICA LUCES 
M.O. ENTUBADO TOMAS 
M.O. ENTUBADO LUCES 
TUBERÍA TV 
TUBERÍA TELÉFONO Y CÓMPUTO 
M.O. ENTUBADO TV 
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M.O. ENTUBADO TELÉFONO Y CÓMPUTO 
CAJAS 
ELÉCTRICAS 
PRINCIPALES 
CAJAS ELÉCTRICAS PRINCIPALES 
M.O. CAJAS ELÉCTRICAS PRINCIPALES 
CAJAS 
ELÉCTRICAS 
CAJAS ELÉCTRICAS 
M.O. CAJAS ELÉCTRICAS 
MUEBLE DE 
BAÑO PRINCIPAL 
MUEBLE BAÑO PRINCIPAL 
M.O. MUEBLE DE BAÑO PRINCIPAL 
PAREDES DE 
GYPSUM ( 2 
FORROS) 
PAREDES DE GYPSUM (2 FORROS A = 15 CM) 
M.O. PAREDES DE GYPSUM (2 FORROS A = 15 CM) 
PAREDES DE GYPSUM (2 FORROS A =10 CM) 
M.O. PAREDES DE GYPSUM (2 FORROS A = 10 CM) 
ESTRUCTURA DE 
TECHO 
VIGAS DE ACERO 
LARGUEROS 
M.O. ESTRUCTURA DE TECHO 
PILA DE LAVAR 
PILA DE LAVAR 
M.O. PILA DE LAVAR 
MURO DE DUCHA 
PRINCIPAL 
MURO DE BAÑO PRINCIPAL 
DESNIVEL DUCHA BAÑO PRINCIPAL 
M.O. DESNIVEL DE DUCHA BAÑO PRINCIPAL 
M.O. MURO DE BAÑO PRINCIPAL 
CAJAS DE 
REGISTRO 
CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS 
CAJAS DE REGISTRO PLUVIALES 
M.O. CAJAS DE REGISTRO 
CONFORMACIÓN 
DE PATIO M.O. CONFORMACIÓN DE PATIO 
ENZACATADO ENZACATADO 
PEDESTAL 
ELECTRICO 
PEDESTAL ELÉCTRICO 
M.O. PEDESTAL ELÉCTRICO 
M.O. COLOCACIÓN DE MEDIDOR 
PEDESTAL 
TELEFÓNICO 
PEDESTAL TELEFÓNICO 
M.O. CONFECCIÓN DE PEDESTAL TELEFÓNICO 
M.O. COLOCACIÓN DE PEDESTAL TELEFÓNICO 
CABLEADO 
ACOMETIDA 
ELECTRICA Y 
TELEFONICA 
CABLEADO ACOMETIDA ELECTRICA 
M.O. CABLEADO ACOMETIDA ELECTRICA 
M.O. CABLEADO ACOMETIDA TELEFONICA 
CABLEADO 
ELECTRICO 
CABLEADO ELECTRICO TOMAS (1 NIVEL) 
CABLEADO ELECTRICO LUCES (1 NIVEL) 
CABLEADO TELEFONICO Y COMPUTO 
M.O. CABLEADO ELECTRICO TOMAS 
M.O. CABLEADO ELECTRICO LUCES 
M.O. CABLEADO TELEFONICO Y COMPUTO 
CIELOS GYPSUM 
CIELOS GYPSUM 
M.O. CIELOS GYPSUM PLANOS 
M.O. REGISTRO DE CIELO 
ALEROS ALEROS DE GYPSUM MR 
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GYPSUM MR M.O. ALEROS DE GYPSUM MR 
CERAMICA 
CERAMICA Y DESAGUES PISO 
M.O. PEGA CERAMICA 
M.O.  DESAGUES PISO 
PISO LAMINADO 
PISO LAMINADO 
M.O. COLOCACION PISO LAMINADO 
PRECINTA 
PRECINTA 
M.O. PRECINTA 
CANOAS Y 
BAJANTES 
CANOAS Y BAJANTES 
M.O. CANOAS 
M.O. BOQUILLAS 
M.O. COLOCACION BAJANTES PVC 
PINTURA 
INTERNA 
PINTURA INTERNA 
M.O. PINTURA INTERNA 
M.O. PINTURA CIELOS 
PINTURA EXTERNA 
M.O. PINTURA EXTERNA 
BARANDAS 
METALICAS 
BARANDAS DE BALCON 
M.O. BARANDAS METALICAS BALCON 
PARRILLAS METALICAS 
M.O. PARRILLAS CAJA PLUVIAL 
PINTURA 
BARANDAS 
PINTURA BARANDAS Y ALEROS METALICOS 
M.O. PINTURA BARANDAS METALICAS 
VENTANERIA CONTRATO VENTANERIA 
LOSA SANITARIA 
LOSA SANITARIA 
ACCESORIOS DE LOSA SANITARIA 
M.O. COLOCACION  INODORO 
M.O. COLOCACION LAVATORIO 
MUEBLE DE 
COCINA CONTRATO MUEBLE COCINA 
CACHERAS 
CACHERAS 
ACCESORIOS CACHERAS 
M.O. CACHERA DE LAVATORIO 
M.O. CACHERA DE DUCHA 
M.O. CACHERA DE FREGADERO 
M.O. COLOCACION DE FREGADERO 
ACABADOS DE 
MADERA 
ACABADOS DE MADERA 
M.O. ACABADO Y TINTE DE PUERTAS Y MARCOS 
M.O. ACABADO Y TINTE DE PUERTA  MUEBLE DE 
BAÑO 
M.O. ACABADO Y TINTE DE RODAPIE Y GUARNICION 
PUERTAS 
(PUERTA, 
MARCO, 
BISAGRAS Y 
LLAVIN) 
MARCOS DE MADERA 
PUERTAS, BISAGRAS Y LLAVINES 
M.O. COLOC PUERTA, MARCO Y LLAVIN 
M.O. CARPINTERIA MUEBLE BAÑO PRINCIPAL 
VESTIDOR VESTIDOR 
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M.O. CONFECCION DE VESTIDOR 
RODAPIE 
RODAPIE 
M.O. RODAPIE 
BREAKER 
BREAKER 
M.O. ARMADO CAJA BREAKER 
M.O. ROTULADO CAJA BREAKER 
TOMAS Y 
APAGADORES 
TOMAS Y APAGADORES 
M.O. TOMAS Y APAGADORES 
DETALLES 
ACABADOS M.O. DETALLES ACABADOS 
EXTRACTOR DE 
AIRE 
EXTRACTOR DE AIRE 
M.O. EXTRACTOR DE AIRE 
ACCESOS DE 
ADOQUIN ADOQUIN 
BORDILLO 
BORDILLO 
M.O. BORDILLO 
CONFORMACION 
DE TALUDES CONFORMACION DE TALUDES 
PAISAJISMO LAUREL DE LA INDIA 
TANQUE 
SEPTICO 
DRENAJE TANQUE SEPTICO 
TUBERIA SANITARIA 
M.O. TUBERÍA SANITARIA 
CIERRE 
ADMINISTRACION 
CCSS 
 
 
23Anexo 1 elaborada en Microsoft Office Word 2003. 
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